Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Gorzowie Wielkopolskim

CZESC III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie i odbiér robét dla zadania pn. ,Modernizacja Stacji
Uzdatniania wody Maszewo”

Zamawiajacy posiada nastepujace dokumentacje:

a) Projekty Budowlane, wykonawcze, niezbedne decyzje i uzgodnienia,
b) Przedmiar robét,

c) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.

2. Termin realizacji zamowienia

Termin realizacji zamoéwienia: 30.06.2021 r.
Potwierdzeniem zakonczeniem wszystkich robot bedzie podpisanie Protokotu Odbioru
Koncowego robot.

2.1. Harmonogram realizacji robot
Wykonawca przedstawi Harmonogram realizacji robot w terminie 14 dni od podpisania
umowy. Harmonogram bedzie sporzadzony w tygodniowych czasookresach z podziatem na
elementy wyszczegoélnione w TER, ze wskazaniem terminu wykonania poszczegélnych
elementéw. Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie dostosowanie tempa robdét od
warunkow pogodowych typowych dla danej pory roku. Wraz z Harmonogramem Wykonawca
przedtozy Plan pfatnosci, ktéry bedzie uwzgledniat przeroby oraz planowane fakturowanie.
Plan ptatnosci bedzie integralng czescig Harmonogramu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania Wykonawcy robét, ktére nalezy wykonac
w pierwszej kolejnosci.
Jezeli zatozony w Harmonogramie postep rzeczowy zadania bedzie opdzniony o co najmniej
30 dni, Wykonawca na wezwanie Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzi Plan Naprawczy
w terminie do 7 dni od wezwania. Plan Naprawczy w swojej szczegotowosci odpowiadac
bedzie Harmonogramowi, jednakze uzupetniony bedzie o przedsiewziecia, ktére Wykonawca
podejmie w celu terminowej realizacji zadania.
Wykonawca przedtozy do uzgodnienia z Zamawiajagcym materiaty, ktére zostang
zabudowane w ramach realizacji Umowy. Wykonawca nie moze uzywac nie zatwierdzonych
przez Zamawiajacego materiatéw.

3. Zakres roboét do realizacji

Realizacja niniejszego zadania obejmuje m.in.:

e przebudowe budynku na terenie SUW Maszewo (zmniejszenie kubatury budynku);

e wykonanie $cian i pokrycia dachu budynku;

e wymiane stolarki okiennej i drzwiowej;

e wykonanie posadzek z gresu antyposlizgowego;

e czesSciowgq rozbidrke budynku Stacji Uzdatniania Wody;

e wykonanie miedzy obiektowych sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej oraz
elektroenergetycznych;

e posadowienie zbiornika bezodptywowego na $cieki z chlorowni;

e wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej DN 160 PVC wraz z odtworzeniem
nawierzchni bitumicznej dz. drogowej nr 25 ul. Ruty wg ponizszych wymagan:
- podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0-31,5 mm grubosci 15 cm;
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 grubosci 4 cm;
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 grubosci 4 cm.



Odtworzenie nawierzchni w w/w konstrukcji nalezy wykonaé¢ na szerokosci wykopu
wraz z odsadzkami o szerokosci 1 m po kazdej stronie wykopu.
e wykonanie wewnetrznych instalacji w budynku w tym instalacji wodno -
kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacji oraz instalacji technologicznej wraz
z montazem urzadzen technologicznych;
e wymiane pomp w studniach gtebinowych;
e remont plyt stropowych w studniach glebinowych oraz w komorach zbiornika
wyrownawczego i komorach odstojnika poptuczyn;
e montaz pompy zatapialnej w komorze odptywowej odstojnika poptuczyn;
e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;
e rozbidrke murowanej wiaty na odpady state oraz zbiornika bezodptywowego na scieki
z chlorowni.
Zakres wymieniony w niniejszym punkcie nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Zamawiajacy w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych okreslit, na podstawie
Dokumentacji  Projektowej dtugosc/ilos¢ elementow do wykonania w  ramach
przedmiotowego zamoéwienia.

3.1 Zakres robot w ramach kwoty umownej

Kwota umowna obejmuje w szczegdlnosci:

a) Wykonanie wszystkich robot objetych Dokumentacjg Projektowg oraz niniejszym OPZ;

b) Roboty rozbidérkowe wraz z utylizacjg gruzu,

c) roboty ziemne, w tym m.in.: wykopy, umocnienia, oznaczenia wykopow, odwodnienie
wykopdéw, wywdz nadmiaru gruntu,

d) dostawa wszystkich materiatéw niezbednych do realizacji zamoéwienia,

e) wiaczenia sieci wodociggowej do istniejacych sieci zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

f) montaz rur ochronnych w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej,

g) montaz tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowa na trasie rurociggow,

h) préby i badania opisane w Dokumentacji Projektowej i STWIOR,

i) inspekcje tv przewodow kanalizacyjnych =200 mm,

j)  proby szczelnosci,

k) badanie wydajnosci hydrantu,

) ptukanie i czyszczenie rurociggoéw,

m) ptukanie, dezynfekcja i dechloracja rurociggéw wodociggowych,

n) badanie jakosci wody,

0) zapewnienie ciggtosci pracy Stacji Uzdatniania Wody,

p) roboty demontazowe (rozbiérkowe) i odtworzeniowe nawierzchni zgodnie z warunkami,
decyzjami wtascicieli/ zarzadcow drég oraz Dokumentacjg Projektowa,

q) uporzadkowanie terenu po budowie,

r) montaz i eksploatacje stosownych urzadzen odwodnieniowych w przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej projektowanej gtebokosci utozenia przewodow
kanalizacji sanitarnej badz sieci wodociggowej wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem
wod gruntowych,

s) protokolarne odbiory nawierzchni ze wszystkimi witascicielem/ zarzadcami drog,
wykonanie badan zageszczenia gruntu,

t) obstuge geodezyjng, roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzacje powykonawczg,

u) propozycje materiatowe, ktére nalezy koniecznie przedstawi¢ do akceptacji przed
przystgpieniem do robot, dostarczajac jednoczesnie certyfikaty, aktualne atesty,
deklaracje wtasciwoséci uzytkowych potwierdzajace dopuszczenie do stosowania;
omytkowe zatwierdzenie przez Nadzor Inwestorski/Zamawiajagcego materiatu
niezgodnego z dokumentacja projektowg i STWIORB nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za stosowanie materiatdw zgodnych z Dokumentacjg Projektowg
i STWIORB,

v) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu w razie koniecznosci,

w) uzyskanie decyzji o zajeciu pasa ruchu drogowego oraz optaty zwigzane z zajeciem pasa
ruchu drogowego w tym rdéwniez opfaty z tytutu umoéw dzierzawy gruntu, a jesli
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X)

y)
z)

aa)

wystepuje taka koniecznos$¢ rowniez wykonanie projektu odtworzenia nawierzchni.
Dopuszcza sie koniecznos¢ wystgpienia z wnioskiem o zajecie pasa drogowego przez
Zamawiajacego - w takim przypadku wniosek o zajecie sporzadza Wykonawca,
podpisuje go Zamawiajacy, a kosztami zajecia pasa drogowego obcigza sie Wykonawce,
uzyskanie wszelkich niezbednych zgdéd na mozliwos$¢ prowadzenia robdt od wiascicieli
terendw,

nadzér archeologiczny, w przypadku koniecznosci jego ustanowienia,

plan BiOZ,

powykonawczy pomiar geodezyjny w formie elektronicznej na dostarczonym nosniku
przez Wykonawce w formacie pliku shapefile (.shp).

bb) dokumentacje powykonawczg w ilosci 2 egzemplarzy oraz 1 egz. w wersji elektronicznej

cc)

na nosniku CD lub DVD zawierajacg mapy powykonawcze (wersja papierowa i wersja w
formacie dxf lub dwg) wraz z dowodem wprowadzenia ich do stosownego Osrodka
Geodezji i Kartografii.

wszystkie inne prace i czynnosci niezbedne do poprawnego wykonania przedmiotu
zamowienia, nawet jezeli nie zostaty one doktadnie okreslone wymienione w niniejszym
opisie.

3.2 Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej

1) Projekt budowlany — TOM IV Instalacje i urzagdzenia technologiczne strona 24 punkt 6.6.4. 1)
Przepustnice odcinajgce oraz Projekt Wykonawczy Instalacje i urzadzenia technologiczne strona
24 punkt 6.6.4. 1) Przepustnice odcinajgce — nalezy stosowaé materiat zgodny z zapisami STWiOR
tom V Instalacje i Urzgdzenia Technologiczne.

2) Nalezy stosowac¢ napedy elektryczne przepustnic zgodne z zapisami STWIOR tom V Instalacje
i Urzadzenia Technologiczne.

3) Projekt budowlany — TOM IV Instalacje i urzadzenia technologiczne ze strony 28 pkt. 6.10.1 oraz
Projekt wykonawczy Instalacje i urzgdzenia technologiczne na strony ze strony 28 pkt. 6.10.1
wykresla sie zapisy ,,Wykonawca prac spawalniczych winien posiadac certyfikowany system
zarzgdzania jakoscig w spawalnictwie w zakresie petnych wymagan wg normy EN-ISO 3834-2;”
oraz ,Wykonawca prac spawalniczych powinien posiada¢ uznang technologie spawania WPQR
zgodng z PN-EN ISO 15614”

4) Projekt budowlany — TOM IV Instalacje i urzadzenia technologiczne strona 44 pkt. 8.5 ppkt. 8)
oraz Projekt wykonawczy Instalacje i urzadzenia technologiczne strona 44 pkt. 8.5 ppkt. 8)
wykresla sie zapis , Proces produkcyjny powinien przebiegac zgodnie z systemem jakosci 1SO
9001-2001.”

5) Projekt budowlany — TOM |V Instalacje i urzadzenia technologiczne strona 51 punkt 12.
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH oraz Projekt Wykonawczy
Instalacje i urzadzenia technologiczne strona 55 punkt 12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH zamienia sie zapis ,Aerator cisnieniowy DN=1400 mm, z
ptaszczem 1600, PN6, wykonanie stal nierdzewna 1.4301” na ,,Aerator cisnieniowy DN=1400 mm,
z ptaszczem 1600, PN6, wykonanie stal czarna malowana wewngtrz zywicq poliestrowg,
posiadajgcg atest PZH a zewngqtrz farbg poliuretanowg”

6) Projekt budowlany — TOM IV Instalacje i urzadzenia technologiczne strona 51 punkt 12.
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH oraz Projekt Wykonawczy
Instalacje i urzadzenia technologiczne strona 55 punkt 12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH zamienia sie zapis , Filtr cisSnieniowy, wykonanie stal nierdzewna
1.4301” na ,Filtr cisnieniowy, wykonanie stal czarna malowana wewngtrz Zzywicq poliestrowg,
posiadajgcq atest PZH a zewngtrz farbg poliuretanowg”



4. Wytyczne materiatowe

Wytyczne materiatowe zawarte sqg w Dokumentacji Projektowej zadania tj:

a) STWIOR

b) Projekt Wykonawczy

c) Projekt Budowlany

d) Przedmiar Robét

Wyzej wymienione dokumenty majg hierarchie waznosci wedtug kolejnosci jak wyzej.
Zamawiajacy zaznacza, ze dokumenty te mogq sie uzupetniac.

5. Odbior robot

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktorych bedzie
mozna udokumentowac zakres, jakos$¢ i sposdb ich realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty
pozytywng opinie Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajacego prowadzacego nadzér nad
inwestycjg w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw przedfozonych przez Wykonawce.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgacego braku udokumentowania ww. czynnosci
Zamawiajacy jest upowazniony do zadania dokonania odkrywek we wskazanych
miejscach na koszt Wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli Wykonawca odmowi
dokonania odkrywek Zamawiajacy wykona je w wiasnym zakresie obcigzajac kosztami
Wykonawce.
Przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu uczestniczg: kierownik
budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego (lub przedstawiciel Zamawiajacego). Na
powyzsze zostanie spisany protokét Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

2. Odbior czesciowy robot polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z
Dokumentacjg Projektowa czesci wykonanych robdét. Po pozytywnym odbiorze
czesciowym spisany zostanie protokdét z  odbioru czesSciowego. Warunkiem
przystgpienia do Odbioru czesciowego robdt jest protokdt Odbioru roboét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bez wad istotnych.

Przy odbiorze czesciowym robdt uczestnicza: kierownik budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajacego.

3. Odbior koncowy robét polega na spisaniu protokotu odbioru kofcowego
potwierdzajacego kompletnos¢, terminowos¢ i prawidtowos¢ wykonanych robot.
Wykonawca moze ubiega¢ sie o podpisanie protokotu odbioru koncowego po
zakonczeniu  wszystkich  robdét, po pozytywnej weryfikacji dokumentacji
powykonawczej oraz po przedstawieniu map powykonawczych wraz z oswiadczeniem
geodety o tym, Ze zostaty przyjete w stosownym Osrodku Geodezji i Kartografii.

4, Odbioér pogwarancyjny. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w STWIiOR, w pkt.8.5.
Wymagan Ogoélnych.



W dniu zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych i zgtoszenia ich
do odbioru koncowego, Wykonawca przedlozy dokumentacje powykonawcza do
weryfikacji. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ przygotowana w  dwodch
egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. na nosniku CD lub DVD.
Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie w szczegdlnosci:

- Projekty budowlane, wykonawcze lub techniczne wraz z naniesionymi zmianami
(jezeli wystgpity) oraz dodatkowe projekty, jesli zostaty sporzadzone w trakcie
realizacji umowy. Dokumentacja powykonawcza sporzadzona bedzie w ilosci 2
egzemplarzy (1 oryginat, 1 kopia) oraz legz. w wersji elektronicznej na nosniku CD
lub DVD zawierajgca mapy powykonawcze (wersja papierowa i wersja w formacie dxf
lub dwg) wraz z oswiadczeniem geodety o tym, ze mapy powykonawcze
zostaly przyjete w stosownym Osrodku Geodezji i Kartografii.

- Wszystkie protokoty odbioréow czesciowych,

- dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- o$wiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robét,

- Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu, a takze, w razie korzystania z ulic, sgsiedniej dziatki lub lokalu,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, préb i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIOR,

- inspekcje tv kanatu sanitarnego DN =200 mm,

- badanie wydajnosci hydrantu,

- badanie bakteriologiczne wody wykonane przez Stacje Sanitarno — Epidemiologiczng,

- deklaracje wfasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt witascicielom urzadzen,

- szkice geodezyjne wykonanych robot,

- wszystkie protokoty z odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- wszystkie protokoty odbioru terendéw podpisane przez wtascicieli/ zarzadcow,

- Protokoty z préb szczelnosci sieci i instalacji wewnetrznych,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- powykonawczy pomiar geodezyjny z formie elektronicznej na dostarczonym nosniku
przez Wykonawce w formacie pliku shapefile (.shp).

- inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami oraz szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

6. Sposob rozliczania za roboty budowlane

Cena oferty ma charakter wynagrodzenia ryczattowego. Oznacza to, iz wartosc
poszczegolnych pozycji wskazanych w Wycenionej Tabeli Elementéow Rozliczeniowych ma
charakter ryczattowy, tj. charakter niezmienny i bedzie zawierata wszystkie roboty
zdefiniowane i wymienione w Dokumentacji projektowej oraz Opisie Przedmiotu Zamédwienia
dla tej pozycji.

Pozostate zasady rozliczania za roboty budowlane opisane zostaty w Umowie.

7. Pozostate zasady rozliczania za roboty budowlane

7.1. Faktura czesciowa

a) Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesSciowe, wynikajace z procentowego
zaawansowania robét, potwierdzonego przez Nadzo6r Inwestorski.

b) Przed ziozeniem faktury, Wykonawca przedtozy, celem akceptacji przez Nadzor
Inwestorski/Zamawiajacego, Wniosek o ptatno$¢ za wykonane roboty, objete
ptatnoscig, zawierajacy wszystkie niezbedne elementy opisane w SIWZ,
w szczegolnosci: karty obmiary potwierdzone prze Nadzér Inwestorski, szkice
geodezyjne z zaznaczeniem zakresu podlegajacego sprzedazy, protokoty z odbioru
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)

d)

e)

f)

7.2,

a)

b)

c)

robot zanikajacych, protokoty odbioru czesciowego bez wad istotnych, protokoty
zejscia z terenu, wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Wykonawca winien do
wniosku o ptatnos¢ dotaczy¢é dokumenty z préb i badan, wymaganych dla danej
branzy tj. m.in. protokoty z prob szczelnosci, inspekcje tv kanatdw sanitarnych,
badanie wydajnosci hydrantu, badanie bakteriologiczne wody, protokoty z badan
instalacji i sieci elektroenergetycznych, protokoty z rozruchu urzadzen
technologicznych. Zamawiajacy/Nadzér Inwestorski wciggu 21 dni dokona
sprawdzenia przedtozonego przez Wykonawce wniosku o ptatnosc.

Po zaakceptowaniu przez Nadzor Inwestorski/Zamawiajgcego Wniosku o Pfatnosg,
Wykonawca jest uprawniony do ztozenia faktury.

Zamawiajacy dopuszcza czesciowe fakturowanie (nie czesciej niz 1 raz w miesigcu) do
wysokosci procentowego zaawansowania robdt faktycznie wykonanych  robdt
zatwierdzonych przez Zamawiajqcego/ Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kwota wynagrodzenia wynikajaca z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80%
kwoty catkowitego wynagrodzenia netto naleznego PWIK. O pozostatga kwote
Wykonawca moze ubiega¢ sie sktadajac fakture koricowa.

Rozliczenie stron nastgpi na podstawie zapiséw wyszczegolnionych w umowie.

Faktura koncowa
Wykonawca jest uprawniony do ztozenia faktury koricowej pod warunkiem:
e podpisania protokotu Odbioru koncowego bez wad istotnych,
e zarejestrowania map powykonawczych w stosownym Osrodku Geodezji
i Kartografii,

e uzyskania przez Zamawiajacego Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,
Przed ztozeniem faktury koricowej Wykonawca przedtozy, celem akceptacji przez
Nadzor Inwestorski/Zamawiajacego, Wniosek o ptatno$¢ koncowg za wykonane
roboty, objete ptatnoscig, zawierajacy wszystkie niezbedne dokumenty, opisane
w pkt. 7.1 lit. b) niniejszego OPZ. Zamawiajacy w ciggu 21 dni dokona sprawdzenia
przedtozonego przez Wykonawce wniosku o ptatnosc.

Rozliczenie stron nastgpi na podstawie zapiséw wyszczegolnionych w umowie.

Dodatkowe warunki.

1.

W przypadku potrzeby uzupetnienia dokumentacji projektowej Wykonawca wykona w
ramach ceny Oferty niezbedne rysunki szczegotowe elementéw niezbednych do
wykonania zamowienia;

W sytuacji gdy Wykonawca stwierdzi, ze realizacja zadania lub jego czesci jest
niemozliwa w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa,
obowigzkiem Wykonawcy jest przedstawienie pisemnej propozycji rozwigzania
umozliwiajacego prawidtowa realizacje zamoéwienia.

Przedmiar robdt jest dokumentem pogladowym i pomocniczym do sporzadzenia
Oferty;

Zapisy dokumentow sie uzupetniajg. Pominiecie jakiegos$ elementu w ktérymkolwiek z
dokumentéw nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wykonania go.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztuka
budowlana, obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz przy zachowaniu przepisow
BHP, przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robot
u Zamawiajacego,

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zaméwienia pod kierownictwem oséb
posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do pefnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie,

Wykonawca zapewnia $rodki, materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich
stosowanie.

Wykonawca zobowigzany jest:



a) utrzymywac¢ miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkod,
gromadzi¢ odpady w szczelnych pojemnikach, usuwaé na biezaco zbedne
materiaty, odpady, $mieci, urzadzenia, ktére nie sg juz potrzebne do
wykonania przedmiotu zamowienia, utylizowa¢ natychmiast poprzez
neutralizacje powstate ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
(zastosowanie ogdlnie dostepnych sorbentéw), w przypadku wystgpienia
wycieku substancji ropopochodnych fakt ten zgtosi¢ bezzwlocznie
Zamawiajgcemu,

b) postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa. Wykonawca jako wytworca odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32
ustawy o odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas
realizacji przedmiotu umowy odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach z dnia
14.12.2012 r. (j.t. Dz.U. 2020 poz. 797) i ustawg Prawo ochrony $rodowiska
z dnia 27.04.2001 r. (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) w ramach zwartej umowy
na wykonanie przedmiotu zamdwienia,

9.Pozostate warunki wykonania zamodwienia okresli umowa na wykonanie przedmiotu

zamowienia.

10. Wykonawca w cenie oferty uwzgledni wszelkie optaty zwigzane z optata za zajecie

11.

pasa drogowego, sporzadzenie projektow organizacji ruchu, kaucje, czynsze i inne
dokumenty zwigzane z wejsciem Wykonawcy na tereny przez ktére przebiega
niniejsza Inwestycja oraz ewentualne odszkodowania wynikajace z uszkodzen
powstatych w wyniku prowadzonych prac.

Ptatnos$¢ czesciowa za dany element robdt jest jednoczesnie zgodg Wykonawcy na
rozpoczecie przez Zamawiajgcego eksploatacji fragmentu sieci bedacego
przedmiotem sprzedazy.



